



SÚMULA DE REGISTRO DA REUNIÃO Nº 11

Data: 29/03/2006

Local: IPA – Instituto de Pesquisas Ambientais / FURB

Horário: 14h00 – 15h30

(X) CT - Piava () EDU () PAM () RMC () MUDAS () SIBI () Comunicação

1 - Pauta

- 1) Avaliação dos resultados e prognósticos;
- 2) Planejamento ano 2;
- 3) Andamento das atividades em detalhes (EDU, RMC, PAM, Mudanças, Sibi, Comunicação);
- 4) Novos parceiros;
- 5) Informes gerais.

2 - Encaminhamentos

ASSUNTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
<p>1) Avaliação dos resultados e prognósticos Para cada grande objetivo do projeto foram desenhados gráficos comparativos entre o resultado esperado e resultados obtidos. O objetivo que necessita de maior atenção é o de áreas recuperadas, todos os outros estão dentro do esperado ou precisam apenas de alguns ajustes para atingirem o esperado.</p>		
<p>2) Planejamento ano 2 De acordo com o anexo 1, as atividades do Comitê do Itajaí e do Projeto Piava para o próximo ano estão divididas em três blocos paralelos que integram os subprojetos EDU e PAM com a CT-Plan ao mesmo objetivo.</p>		
<p>3) Andamento das atividades em detalhes 3.1) RMC 10 municípios que não participaram das primeiras capacitações foram convidados à participar da capacitação que será ministrada na Epagri em abril. Para estes novos GTMs serão feitos convênios de 13 meses, desde que respeitado o prazo máximo de entrega em 28 de abril. Dos 38 municípios que participaram da maratona de capacitações 3 ainda não assinaram o convênio e 5 já assinados não apresentaram resultados. Para os convênios não assinados será proposto repasse de 13 parcelas. Os municípios sem resultados serão estudados isoladamente, receberão apenas pelos meses trabalhados tendo que abrir mão das demais parcelas. A CT Piava sugere confrontar os municípios do subprojeto EDU e do RMC para diagnosticar problemas e ir ao local "ensinar a trabalhar". Para o Médio Vale e Foz essas reuniões já podem acontecer, para o Alto Vale após a capacitação na Epagri. Uma medida aprovada para estimular os GTMs é o estabelecimento de cotas de recuperação e bonificação por área excedente. Encaminhamento: planejamento das reuniões de trabalho EDU + RMC</p>	Lourdes	
<p>3.2) EDU A primeira rodada de visita aos projetos de educação ambiental está quase finalizada e acontece antes das escolas começarem seu trabalho (março). A equipe do projeto é bem recebida e valorizada nas escolas, principalmente nas do Alto Vale. Algumas dificuldades pontuais são apontadas: e-mail não funciona como meio de comunicação, ou por telefone ou pessoalmente; falta conhecimento, o que é solucionado com oficinas; falta apoio da direção; professores mudaram de escola; falta material ambiental para trabalhar; e falta de recursos, onde a equipe assessora nos meios para captação de recursos. Um ponto positivo do curso é a compreensão sobre bacia, antes desconhecida.</p>		



<p>Os professores se sentem valorizados e motivados. Os projetos estão gerando muita demanda da equipe, principalmente no referente a mapas, além de material didático e eventos. Para auxiliar na busca de recursos há possibilidade das ADMs do Projeto Microbacias 2 financiarem projetos nas regiões contempladas.</p>		
<p>3.3) Mudanças Foi apresentada a estrutura do banco de sementes. Observou-se a criação de uma rede entre os viveiros onde existe troca de informações e materiais para regular o estoque e fornecimento de sementes.</p>		
<p>4) Novos parceiros Após contatos com os órgãos integrantes do SISNAMA, visando a buscar apoio institucional para as ações de fortalecimento dos CMMAs, obtivemos apoio dos seguintes órgãos: Ibama, Fatma, SDS, Consema e da Procuradoria de Justiça. Para os promotores é necessário fazer uma palestra sobre o APPs.</p>	PAM e EDU	ago/06
<p>5) Informes gerais Relato da reunião promovida pela SDR de Blumenau no dia 28 de março em Gaspar, onde diretores da Secretaria de Estado da Agricultura e diretores da Epagri apresentaram a Proposta de Agenda de Trabalho visando identificar as dificuldades do setor produtivo com a aplicação da legislação ambiental e propor medidas para a sua adequação à realidade fundiária e produtiva de Santa Catarina. A reunião foi coordenada pelo Ademar Paulo Simon, diretor da Epagri. Estavam presentes os responsáveis pelas áreas de agricultura e meio ambiente das SDRs de Blumenau, Ituporanga, Brusque, Ibirama, e Rio do Sul, além de técnicos da Epagri e Cidasc e diversos agricultores. O diretor da Epagri apresentou a preocupação do governo com possibilidade de que 32 mil propriedades rurais em APPs possam ter suas atividades agrícolas suspensas caso seja mantida e executada à risca a atual legislação ambiental, em especial o Código Florestal (Lei 4.771/65). Simon apresentou a proposta de alteração do Código Florestal (projeto de Lei de conversão nº 10, do deputado Moacir Micheletto -R), e a proposta de readequação da legislação ambiental ao modelo catarinenses de agropecuária. Essas reuniões estão sendo promovidas em todas as SDRs de SC. Os municípios da SDR de Blumenau agendaram reunião para o dia 26 de abril, às 14h, no auditório da SDR, quando deverão apresentar as propostas dos segmentos produtivos. A reunião da Mesoregional de Blumenau será no dia 3 de maio, em Blumenau. O Sr. Guarim destacou que considerava a discussão sobre essa problemática necessária e que algumas readequações realmente são necessárias, mas demonstrou preocupação com a forma com que essa discussão está sendo colocada pelo governo do Estado, forçando uma dissociação entre o meio ambiente e o setor produtivo, entre a natureza e o homem. A forma e o momento em que a discussão está sendo colocada, véspera de eleição, não são apropriadas e vão contra a ação que o Comitê do Itajaí está promovendo por meio do componente de Políticas Ambientais Municipais do Projeto Piava.</p>		



3- Lista de Presentes

Membros da CT-Piava

Beate Frank
Graciane R. Pereira
Anja M. Steinbach
Ivanor Böing
Sandra I. M. Schult
Daisy S. Santos
Lauri A. Schorn
Marcos V. W. Caldeira
Júlio C. Refosco
Pedro N. Serpa
Bernardete Panceri

Convidados

Sheila Mafra Ghoddosi
Lourdes Maria Pereira Sedlacek
Mauricí Imroth
Guarim Liberato Martins Júnior
Dominique Pires Ibbotson

Patrocínio



Promoção



Apoio

