

Anexo 1 Planejamento Ano 2

Mês/Ano		PAM/Piava	EDU/Piava	CT-Plan	Materiais
BLOCO A	Abril	Mobilização CMMA	Mobilização Estratégica	Relatório plano fase A	Guia 1
	Maio	Mobilização CMMA	Mobilização (instituições parceiras)	Elaboração da versão simplificada do relatório e elementos para discussão	CT-Cheias GT-Conflitos
	Junho	Assessoria (1)	Capacitação Informal		
	Julho	Assessoria (1)	Capacitação		
	Agosto	Capacitação	Levar professores p/ as capacitações		
BLOCO B	Setembro	Assembléia extraordinária itinerante pelas sub-bacias	Lançamento com feiras Regionais (Bloco A)	Apresentação dos resultados	Guia 2
	Outubro	Discussão de diretrizes	Eleger delegados p/ conselhos mirins (crianças da escola)	Acompanha- mento	Semana da Água: <i>Rios no meu município</i>
	Novembro	CMMA (Audiências Públicas)	Acompanhamento	Acompanha- mento	
	Dezembro	CMMA (Audiências Públicas)	Acompanhamento	Acompanha- mento	
BLOCO C	Janeiro Fevereiro Março	Produção de relatórios ↓ Elaboração do Plano		Elaboração do Plano	Relatórios Plano
	Abril	Comitê do Itajaí (Assembléia Ordinária)	Aprovação do Plano		